




DZP

more than law



Jak uniknąć pułapek przy wdrażaniu RODO? Fakty i mity o RODO.

dr Bartosz Marcinkowski

Warszawa, 4 października 2017 r.

RODO | „Pułapki” projektu


- brak ABI
- deficyty wiedzy o zasadach ochrony danych osobowych
- deficyty dokumentacji
- deficyty listy procesów
- deficyty listy umów
- brak listy umów, w których dochodzi do powierzenia danych / udostępnienia
- poszukiwanie „nowych wątpliwości”
- dokumenty historyczne – jak daleko wstecz
- deficyty wiedzy o organizacji
- infrastruktura IT poza Polską
- ośrodek decyzyjny poza Polską

RODO | Funkcja „pułapek”


Projekt RODO to szansa na:

- eliminację dysfunkcji
- poprawę komunikacji w firmie
- poprawę komunikacji z klientami
- ograniczenie ryzyk prawnych, biznesowych, PR-owych

RODO | Prowadzenie projektu



RODO | Prowadzenie projektu



RODO | Proponowane warianty realizacji projektu

- Mój pulpit
- Inwestycje
- Portfel
- Projekty
- Szablony
- Narzędzia
- Konfiguracja
- Budżet
- Kompetencje
- Strategia
- Organizacja
- Administracja

◀ Projekt • Status: W przygotowaniu

test1 testowy

PROJEKT HARMONOGRAM ZADANIA FINANSE KOMPETENCJE RYZYKA STATUS

Harmonogram


+ Dodaj działanie + Dodaj grupę działań + Dodaj kamień milowy Importuj z szablonu

Dzień Tydzień Miesiąc **Całość** ⏪ ⏩

	2017					2018					
	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze
testowy	[Bar chart showing duration from 25 wrz '17 to 30 maj '18]										
Ustalenie stanu wyjściowego	[Bar chart showing duration from 25 wrz '17 to 20 paź '17]										
Wypełnienie checklisty	[Bar chart showing duration from 25 wrz '17 to 6 paź '17]										
Przekazanie dokumentów źródłowych	[Bar chart showing duration from 25 wrz '17 to 6 paź '17]										
Przeprowadzenie wywiadów	[Bar chart showing duration from 2 paź '17 to 20 paź '17]										
KM. Zakończone ustalenie stanu wyjściowego	[Milestone diamond at 20 paź '17]										
Przygotowanie do realizacji projektu	[Bar chart showing duration from 23 paź '17 to 6 lis '17]										
Przygotowanie prezentacji	[Bar chart showing duration from 23 paź '17 to 24 paź '17]										
Zorganizowanie spotkania	[Bar chart showing duration from 24 paź '17 to 24 paź '17]										
Przeprowadzenie spotkania "0"	[Bar chart showing duration from 25 paź '17 to 25 paź '17]										
Wyznaczenie priorytetów	[Bar chart showing duration from 26 paź '17 to 27 paź '17]										
Wytypowanie obszarów do przeprowadzenia DPIA	[Bar chart showing duration from 30 paź '17 to 6 lis '17]										
KM. Gotowość do mapowania procesów	[Milestone diamond at 6 lis '17]										
Mapowanie procesów	[Bar chart showing duration from 7 lis '17 to 27 lis '17]										

RODO | Najczęściej powtarzane mity dotyczące RODO

- RODO mnie nie dotyczy bo ja „nie mam” danych osobowych
- prawo w zakresie ochrony danych jest jednakowe w całej Europie, to poczekam co zrobią inne spółki z grupy
- zostało jeszcze dużo czasu na proces wdrożenia
- jak zrealizuje wszystkie wymogi z RODO to „mogę spać po 25 maja 2018 r. spokojnie”
- ryzyko, że dostanę karę pieniężną jest minimalne
- RODO to wyłącznie kwestia IT
- jestem podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie, mnie ten projekt nie dotyczy
- nie ma jeszcze uchwalonych przepisów krajowych, więc poczekamy na nie i dopiero wtedy zaczniemy proces wdrożenia



Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Warszawa

Rondo ONZ 1 | 00-124 Warszawa
T: +48 22 557 76 00 | F: +48 22 557 76 01

Poznań

ul. Paderewskiego 8 | 61-770 Poznań
T: +48 61 642 49 00 | F: +48 61 642 49 50

Wrocław

ul. Gwiaździsta 66 | 53-413 Wrocław
T: +48 71 712 47 00 | F: +48 71 712 47 50

www.dzp.pl

www.linkedin.com/company/dzp